

Staðan dagsins á Hringbrautarverkefninu

Ásbjörn Jónsson,
sviðsstjóri framkævmdasviðs NLSH ohf.




2010




2040





Fyrri áfangi 2027





21.01.20



13.01.22 Meðferðarkjarninn





13.01.22 Rannsóknahúsið



Útboðsmál 2021

**NLSH ohf. – Hringbrautarverkefnið áætlað* að á árinu 2021
séu boðin út verk sem nema um 11.000 mkr.**



* Allar dagsetningar og upphæðir eru með fyrirvara um heimildir og niðurstöðu um umfang innkaupa

- Jarðvinna – Rannsóknahús
Ópið útboð auglýst febrúar / mars 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Fullnaðarhönnun bílajakjalla
Í auglýsingu – Skiladagur 9. febrúar 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Rörpóstur
Í samkeppnisviðræðum – Lýkur mars 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Sorp- & língerfi
Á útboðsstigi eftir forval – Lýkur apríl 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Bílastæða- og tækniús
Útboðsverk
Afhent febrúar / mars 2021 eftir forval
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Útveggir meðferðarkjarna
Samkeppnisútboð eftir forval apríl/máí
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Gatna- og veitnagerð 2. og 3. verkáfangi
Útboð auglýst maí júní 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Önnur smærri verk- og gæðustuútboð
Heildarmat um 400 mkr.

Niðurstaða útboðsdagsins 2022

NLSH ohf. – Hringbrautarverkefnið áætla* á árinu 2022 séu boðin út og gerðir samningar um verk sem nema um 8.000 mkr. Það eru verk vegna:

- Útveggir meðferðarkjarna – Samkeppnisútboð á EES Forvali lokið
- Fullnaðarhönnun á húsi Heilbrigðisvísindasviðs HÍ Forvali lokið
- Fullnaðarhönnun á nýbyggingu LSH við Grensás Forvali lokið
- Ástandsskoðun á öllum eldri byggingum LSH RFI lokið
- Gatna-, veitna- og lóðagerð við Hringbraut
- Önnur smærri verk- og þjónustuútboð



* Áætlanir NLSH ohf. eru birtar með fyrirvara um heimildir og niðurstöðu umfangs innkaupa

Takk fyrir