



Framkvæmdir Landsnets

Útboðsping SI 2017


27.1.2017

Nils Gústavsson, framkvæmdastjóri
framkvæmda- og rekstrarsviðs



Framkvæmdir Landsnets

Helstu verkefni í framkvæmd og undirbúningi




VIRÐING

SAMVINNA

ÁBYRGÐ

Fjárfestingar í flutningskerfinu



Helstu verksamningar


- Bygging tengivirkishúsa
- Lagning jarðstrengja
- Jarðvinna, slóðagerð og undirstöður fyrir loftlínur
- Reising og strenging loftlína
- Rafbúnaður og uppsetning



Tenging kísilvers á Bakka

Jarðstrengslagnir (33 og 11 kV)

- Útboð í febrúar
- Framkvæmdatími vor-sumar 2017





Breyting á flutningskerfinu við höfuðborgarsvæðið

Helstu verkefni

- Ný lína: Sandsskeiðslína 1 (30 km, 220 kV)
- Ný lína: Ísallaína 3 (3 km, 220 kV)
- Nýtt tengivirki: Sandsskeið (220 kV)
- Niðurrif Hamraneslína

Staða

- Vinna við leyfismál í gangi
- Útboð áætluð í mars og apríl
- Framkvæmdatími 2017-2018



Breyting á flutningskerfinu við höfuðborgarsvæðið



Sandskeiðslína 1



Tengivirki Sandskeiði (325 m², hæð 11 m)

Niðurrif Hamraneslína

Fyrir



Eftir



Lagning 66 kV jarðstrengja


Grundarfjörður – Ólafsvík (GR2)

- Strenglengd: 26 km
- Útboð auglýst í febrúar 2017
- Framkvæmdatími árið 2017



Sauðárkrókur – Varmahlíð (SA2)

- Strenglengd: 23 km
- Útboð auglýst um áramótin 2017/2018
- Framkvæmdatími árið 2018



Tengivirki Suðurlandi


Hvolsvöllur : 66 kV

- Grunnflötur 225 m², hæð 6 m
- Útboð rafbúnaðar og uppsetningar í febrúar 2017
- Útboð byggingarvirkis í mars 2017
- Framkvæmdatími 2017-2018




Öræfi : 132 kV

- Grunnflötur 320 m², hæð 10 m
- Útboð sumarið 2017
- Framkvæmdatími 2017-2018



Krafla – Fljótsdalur (KR3)

- Háspennulína:
 - Spennustig: 220 kV
 - Línulengd: 122 km
 - Fjöldi mastra: 331 stk.
- Staða verkefnis
 - Mat á umhverfisáhrifum á lokastigi
 - Útboð jarðvinnu og undirstaða áætlað áramótin 2017/2018
 - Framkvæmdatími áætlaður 2018-2019





Áætluð útboð 2017 – jarðvinna og byggingarvirki



Verkefni	Verkpáttur	2017			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Tenging Bakka	Lagning jarðstrengja	■			
Sandskeiðslína 1	Jarðvinna og undirstöður	■			
Sandskeiðslína 1	Reising og strenging		■		
Tengivirki Sandskeiði	Byggingarvirki		■		
Grundarfjarðarlína 2	Jarðvinna og lagning strengs	■			
Tengivirki Hvolsvelli	Byggingarvirki		■		
Tengivirki Öräfum	Byggingarvirki			■	

Upplýsingar um útboð

- Öll opin útboð er að finna á útboðsvef <http://utbodsvefur.is>
- Öll útboð Landsnets eru framkvæmd með [Delta-eSourcing](#) vefútboðskerfinu
- Hægt er að fá leiðbeiningar hjá starfsfólki innkaupa (innkaup@landsnet.is)





LANDSNET