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Guðrún Ólafsdóttir
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars



Borgartún 27

1.hæð: Móttaka, skrifstofurými
5.hæð: Skrifstofurými
6.hæð: Skrifstofurými
7.hæð: Skrifstofurými
8.hæð: Matsalur, eldhús

Samtals u.þ.b. 4000 fermetrar

Gjörbreyting á flestum rýmum, ný 
hönnun og skipulag sem 
endurspeglar breytta notkun.
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Mikið pláss fór undir gáma fyrir
marga flokka byggingarúrgangs á 
afgirtu svæði sem var læst á 
kvöldin.
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• Öll gólf flotuð, sjá mynd af
steypusíló á þeim dögum sem
var flotað

• Vinnulyfta sett á húsið sem
náði inn á allar svalir þaðan
sem allt kom innanúr húsinu og
tekið niður í gámana



Margir sem leggja hönd á plóg
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• Hönnuðir
• Niðurrif og förgun
• Ráðgjafi
• Sérfræðingar eftir þörfum (t.a.m. rakavarnir og loftgæði)
• Aðalverktaki
• Undirverktakar
• Þolinmóðir notendur hússins sem þurfa gott upplýsingaflæði í gegnum 

allan framkvæmdatíma
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Umfangsmiklir þættir

• Þjálfun, sér í lagi verktaka

• Góð samvinna margra (hönnuðir, verkefnastjórar, verkstjórar og undirverktakar
sem kaupa inn og/eða hafa áhrif á efnisval)

• Mikil samskipti við Svaninn

• Efnisval / efnissamþykktir

• Útvista sérfræðiþekkingu sem er ekki til staðar, jafnvel ráðgjöf í fyrsta verkefni
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Efnissamþykktir
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• Viðamikið
• Mjög tímafrekt
• Álitamál, hvað fellur undir kröfur og hvað ekki?
• Nákvæmnisvinna
• Nákvæm og ítarleg skráning frá byrjun, ásamt tilheyrandi skjölun
• Skilað í lok verks. Nákvæm yfirferð við skil. Getur verið erfitt að svara til um 

eitthvað sem gerðist fyrir tveimur árum. Langur tími getur liðið frá verkbyrjun og 
til verkloka.
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Birgjar / söluaðilar

• Lykilhlutverk
• Mikilvægt að setja sig inn í kröfur Svansins
 Vottaðar vörur
 Samþykktar vörur
 Sækja um samþykki EÐA gera verktökum kleyft að sækja um samþykki til Svansins með því að 

útvega nauðsynleg/rétt gögn
• Margskonar merkingar á vörum á heimasíðum söluaðila. Hvað þýðir græn vara, mynd 

af laufblaði, vistvænt, umhverfisvæn vara? Mögulega lítil/engin þýðing fyrir 
Svansvottun, getur jafnvel valdið misskilningi með tilheyrandi vinnu og tíma

• Fjöldinn allur til af umhverfismerkjum, hér er eingöngu horft til merki Svansins, Bláa 
engilsins og Evrópska blómsins

• Góð samvinna mikilvæg varðandi efnissamþykktir



Góð ráð

• Ekki vanmeta verkefnið

• Fáðu fólk með þér og gerðu grein fyrir mikilvægi þes að allt

sé unnið samkvæmt kröfum

• Allir sem koma að vöruvali og innkaupum þurfa að skilja að 

efnissamþykktir taka tíma, jafnvel vikur

• Viðmið Svansins eru á ensku, ekki gera ráð fyrir því að allir

skilji vel viðmiðin eða leggi í að tileinka sér þau

• Forðast hugtakarugling frá upphafi
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Viðtal á Youtube rás 
Iðunar fræðsluseturs:
Svansvottaðar 
byggingaframkvæmdir 
(youtube.com)
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https://www.youtube.com/watch?v=xo8ynFD2pVM
https://www.youtube.com/watch?v=xo8ynFD2pVM
https://www.youtube.com/watch?v=xo8ynFD2pVM
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